

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน จำนวน ๑๐๖ โครงการ

รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๐๖ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๙

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๑

รับรองถูกต้อง

(นายสุภจรินทร์แดงประเสริฐ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ที่	แผนงาน/โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังหิน จากบ้านนางฉันทลักษณ์ หาญบุญมี ถึงบ้านนายจำรัส ประทุมมาณ	๔๘๗,๑๐๐		/			/	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหมากนัต จากบ้าน นายหมั่น ปองไปถึงที่ดินนายสังคม ด่านเกลี้ยกล่อม	๓๘๑,๗๐๐		/			/	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงจันทร์จากบ้านนางสาว ธนภรณ์ ธรรมมา ถึงบ้านนายไกรสร สำราญรีน	๔๘๒,๑๐๐		/			/	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสาวชนัญธร จันทร์เชื้อ ถึงบ้านนางสีนวล ใจเอื้อ	๓๕๗,๕๐๐		/			/	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านสวน จากบ้านนางประภัสสร ใจแก้ว ถึงบ้านนายบาน พรหมภักดี	๓๔๑,๕๐๐		/			/	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย จากบ้านนายสุชิน ประเสริฐศรี ถึงที่ดินนายสถิตย์ สถิตย์พรหม	๔๘๙,๓๐๐		/			/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่ากกโก จากบ้านนางวาริน เตียวฮ่วยยี่ ถึงบ้านนายสุบิน บุญเรือง	๑๘๕,๓๐๐		/			/	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต (สายที่ ๑) จากทางเข้า โรงเรียนเขาสิงโต ถึงโรงเรียนเขาสิงโต	๔๓๐,๔๐๐		/			/	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต (สายที่ ๒) จากบ้านนาย บุญมี สุขเจริญ ถึงบ้านนายณรงค์ ทองสีกร้า	๔๘๖,๘๐๐		/			/	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปัญหา จากบ้านนายเทพพร ทามแก้ว ถึงบ้านนายชัยโพธิ์ ด่านเจริญ	๓๒๐,๒๐๐		/			/	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแหน (สายที่ ๑) จากบ้าน นายยนต์ แสงจันทร์ ถึงบ้านนายคำฝั้น สาพา	๒๔,๔๗๐		/			/	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแหน (สายที่ ๒) จากบ้าน นายม้วน คนคล่อง ถึงบ้านนายมัน วงษ์ภักดี	๓๑๙,๕๐๐		/			/	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองอาราง จากที่ดินนายถนอม ลือชา ถึงที่ดินนายสุพล โชติธรรมพิทักษ์	๒๖๗,๖๐๐		/			/	
๑๔	โครงการลงลูกจ้างปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๗๗,๙๐๐		/			/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๑๕	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๗๘,๑๐๐		/			/	
๑๖	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๗๖,๑๐๐		/			/	
๑๗	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๗๖,๘๐๐		/			/	
๑๘	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๗๗,๓๐๐		/			/	
๑๙	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๘๐,๙๐๐		/			/	
๒๐	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๔๖,๕๐๐		/			/	
๒๑	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๗๖,๘๐๐		/			/	
๒๒	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๗๖,๑๐๐		/			/	
๒๓	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๗๖,๑๐๐		/			/	
๒๔	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๗๗,๙๐๐		/			/	
๒๕	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๗๖,๑๐๐		/			/	
๒๖	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๗๘,๐๐๐		/			/	
๒๗	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๗๘,๑๐๐		/			/	
๒๘	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	๗๗,๗๐๐		/			/	
๒๙	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๗๖,๐๐๐		/			/	